

«ПРИНЯТО»
Педагогическим советом Школы № 619
Калининского района Санкт-Петербурга

Протокол от «28» мая 2019г. №5(156)

«Утверждаю»
Приказ от «28» мая 2019 г. №180-о
Директор Школы № 619 Калининского района
Санкт-Петербурга

И.Г. Байкова



**План-график введения ФГОС ООО
в Школе № 619 Калининского района Санкт-Петербурга
(дорожная карта) в 2019-2020 учебном году**

1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО			
Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ООО (далее – Стандарт) в 2019-2020 учебном году	май 2019 года	Байкова И.Г., директор, Канчурина Р.Р., руководитель методической службы	План-график введения ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году
Включение в планы методических объединений, педсовета вопросов по введению Стандарта	сентябрь 2019 года	Нечаева М.А., заместитель директора по УВР, Ермолаева Н.В., заместитель директора по УВР, председатели МО	Планы методических объединений
Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями Стандарта	декабрь 2019 года	Байкова И.Г., директор Нечаева М.А., заместитель директора по УВР, Ермолаева Н.В., заместитель директора по УВР	Оценка ОУ с учётом требований Стандарта Мониторинг № 1
Анализ соответствия материально-технической базы реализации Стандарта действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ	декабрь 2019 года	Байкова И.Г., директор Крючков Г.А., заместитель директора по АХЧ	Перспективный план совершенствования материально-технической базы
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем и требованиями	март 2020 года	Скоробогатов А.В., заведующий медиатекой, Березкина О.В., заведующий медиатекой	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями
Проведение заседаний школьного родительского комитета, классных родительских собраний	сентябрь 2019 года - март 2020 года	Нечаева М.А., заместитель директора по УВР, Ермолаева Н.В.,	Ознакомление родительской общественности с приоритетными направлениями

		заместитель директора по УВР	ФГОС ООО
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО			
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение Стандарта, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	в течение учебного года	Байкова И.Г., директор Нечаева М.А., заместитель директора по УВР, Ермолаева Н.В., заместитель директора по УВР	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы
Разработка и утверждение учебного плана ОУ для классов, обучающихся по ФГОС ООО	апрель - май 2019 года	Нечаева М.А., заместитель директора по УВР, Ермолаева Н.В., заместитель директора по УВР	Учебный план
Внесение изменений в основную образовательную программу основного общего образования с учетом формирования универсальных учебных действий	январь - июнь 2019 года	Канчурина Р.Р., руководитель методической службы	Основная образовательная программа основного общего образования
Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам	Июнь-август 2019 года	Председатели МО	Рабочие программы по учебным предметам
3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО			
Утверждение штатного расписания и расстановка педагогических кадров на 2019-2020 учебный год	август 2019 года	Байкова И.Г., директор	Штатное расписание педагогических кадров
Изучение образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ	май 2019 года	Нечаева М.А., заместитель директора по УВР Дудникова Н.В., специалист по кадрам, председатели МО	План курсовой подготовки педагогических кадров
4. Научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС ООО			
Организация деятельности методического совета ОУ по введению ФГОС в основную школу	В течение учебного года	Байкова И.Г., директор Нечаева М.А., заместитель директора по УВР, Канчурина Р.Р., руководитель методической службы	Координация деятельности предметных кафедр по введению ФГОС в образовательный процесс
Изучение ФГОС и изменений к нему	По запросу	Нечаева М.А., заместитель директора по	Изучение требований Стандарта к

		УВР, Канчурина Р.Р., руководитель методической службы, председатели МО	структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения ООП
Внесение изменений в модель внеурочной деятельности в основной школе	август 2019 года	Байкова И.Г., директор Нечаева М.А., заместитель директора по УВР, Ермолаева Н.В., заместитель директора по УВР	Модель внеурочной деятельности в основной школе
Разработка рабочих программ внеурочной деятельности с учетом требований Стандарта	июнь – август 2018 года	Нечаева М.А., заместитель директора по УВР, Ермолаева Н.В., заместитель директора по УВР, председатели МО	Рабочие программы внеурочной деятельности с учетом требований Стандарта
Организация работы по психолого-педагогическому обеспечению введения Стандарта	в течение учебного года	Тарновская А.А., заместитель директора по воспитательной работе	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения
5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО			
Дистанционная связь с федеральным сайтом, сайтами Комитета по образованию Санкт-Петербурга, СПб АППО, сетевым сообществом педагогов fgos-spb.ru	в течение учебного года	Нечаева М.А., заместитель директора по УВР, Ермолаева Н.В., заместитель директора по УВР, председатели МО	Оперативное использование информации, мобильное реагирование нововведения, на дополнения и изменения в ходе подготовки к введению ФГОС ООО
Реализация плана информирования общественности о введении Стандарта через официальный сайт школы, работу с общественностью	в течение года	Нечаева М.А., заместитель директора по УВР, Скоробогатов А.А., заведующий медиатекой	Размещение материалов на сайте школы, проведение родительских собраний
Обеспечение доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение учебного года	Верушкин С.В. заместитель директора по ИТ Нечаева М.А., заместитель директора по УВР	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений
Информирование родителей	в течение	Нечаева М.А.,	Информирование

обучающихся о подготовке к введению Стандарта и результатах его введения в ОУ через школьный сайт	учебного года	заместитель директора по УВР, Скоробогатов А.А., заведующий медиатекой	общественности о ходе и результатах введения Стандарта
6. Контрольно-диагностическая деятельность			
Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО	По итогам каждой учебной четверти учебного года	Нечаева М.А., заместитель директора по УВР, председатели МО	Определение актуальной готовности ОУ к введению ФГОС ООО
Включение в план внутришкольного контроля вопросов, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение учебного года	Нечаева М.А., заместитель директора по УВР	Система мероприятий, обеспечивающих внутришкольный контроль по реализации ФГОС ООО
7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС			
Проведение родительского собрания будущих 5-9 классов	март 2019 года	Нечаева М.А., заместитель директора по УВР	Знакомство родителей с требованиями Стандарта
Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями Стандарта	январь – март (ежегодно)	Байкова И.Г., директор	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями Стандарта	март – май (ежегодно)	Байкова И.Г., директор	Создание современной образовательной среды школы