



« Утверждаю»

Директор ГБОУ СОШ № 619

Байкова И.Г.

20 13

**План-график введения федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования
ГБОУ СОШ № 619 Калининского района Санкт-Петербурга
(дорожная карта)**

1. Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования			
мероприятия	сроки	ответственный	результат
Создание рабочей проектной группы по подготовке к введению ФГОС ООО в ОУ	август 2013 г.	Директор школы	Создание и определение функционала рабочей группы
Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации внедрения ФГОС ООО	сентябрь 2013 г.	Директор, рабочая группа	План-график введения ФГОС
Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС ООО»	октябрь 2013 г.	Директор школы	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений Стандарта
Включение в планы методических объединений, педсовета вопросов по изучению требований Стандарта, примерных программ учебных предметов	декабрь 2013 г.	Зам. директора по УВР Нечаева М.А., председатели МО	Планы предметных методических объединений
Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями Стандарта	декабрь 2013 г.	Директор школы	Оценка ОУ с учётом требований Стандарта Мониторинг готовности № 1
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.	декабрь 2013 г.	Директор школы, зам. директора по АХЧ Клочков В.Н.	Составление плана пополнения материально-технической базы
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем и требованиями	январь 2014 - апрель 2015 г.	Зав. медиатекой	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями
Семинар «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями Стандарта»	ноябрь 2014 г.	Зам. директора по УВР Нечаева М.А.	Оценка степени готовности ОУ к введению Стандарта
Проведение заседаний школьного родительского комитета, классных родительских собраний	сентябрь 2013 г. – март 2015 г.	Зам. директора по УВР Нечаева М.А.	Ознакомление родительской общественности с приоритетными направлениями ФГОС ООО

2. Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение Стандарта, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	в течение 2014-2015 учебного года	Директор школы	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями Стандарта	март 2015 г.	Директор школы	Должностные инструкции
Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО	март 2014 г.	Директор школы	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана ОУ
Разработка и утверждение учебного плана ОУ для 5-классов на 2015-2016 учебный год	март-апрель 2014 г.	Директор школы, зам. директора по УВР Нечаева М.А.	Учебный план
Разработка образовательной программы основного общего образования с учетом формирования универсальных учебных действий	январь - июнь 2015 г.	рабочая группа	Создание основной образовательной программы основного общего образования
Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам	февраль 2015 г.	председатели МО	Рабочие программы по учебным предметам

3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС

Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ	сентябрь 2013 г.	Зам. директора по УВР Нечаева М.А., руководители МО	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООС
Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	сентябрь 2013 г.	Зам. директора по УВР Нечаева М.А., руководители МО	План методической работы
Составление и реализация плана повышения квалификации учителей основной школы «Введение ФГОС основного общего образования» через подготовку внутри школы (методические недели, семинарские занятия)	2012-2015 г.	Зам. директора по УВР Нечаева М.А., руководители МО	Повышение квалификации педагогических работников
Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения Стандарта.	в течение года	Зам. директора по УВР Нечаева М.А., руководители МО	Повышение квалификации педагогических работников
Изучение и использование в работе современных педагогических технологий. Участие в семинарах,	в течение учебного года	Председатели МО	Овладение современными педагогическими

научно-практических конференциях, декадах педагогического мастерства			технологиями, основанными на системно-деятельном подходе, применение их в образовательном процессе
--	--	--	--

4. Научно-методическое обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

Организация деятельности методического совета ОУ по внедрению ФГОС в основную школу	октябрь – май 2015 г.	Директор школы, председатель Методического совета школы	Координация деятельности предметных кафедр по внедрению ФГОС в образовательный процесс
Изучение в педаколлективе базовых документов Стандарта	сентябрь 2013 г. – апрель 2014 г.	Зам. директора по УВР Нечаева М.А., руководители МО	Изучение требований Стандарта к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации и результатам освоения ООП
Разработка примерной основной образовательной программы начального общего образования	до июня 2015 г.	Зам. директора по УВР Нечаева М.А., руководители МО	Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы
Разработка рабочих программ с учетом формирования универсальных учебных действий	май - июнь 2013 г.	Зам. директора по УВР Нечаева М.А., руководители МО	Рабочие программы с учетом требований Стандарта
Разработка модели внеурочной деятельности в основной школе	март 2015 г.	Директор школы, зам. директора по ВР	Модель внеурочной деятельности в основной школе
Разработка рабочих программ внеурочной деятельности с учетом требований стандарта	апрель – май 2015 г.	Зам. директора по ВР	Рабочие программы внеурочной деятельности с учетом требований Стандарта
Организация работы по психолого-педагогическому обеспечению введения Стандарта	в течение года	Социально-медико-психологическая служба	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения

5. Информационное обеспечение перехода ОУ на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

Дистанционная связь с федеральным сайтом www.standart.ru , сайтами Комитета по образованию Санкт-Петербурга, СПб АППО, сетевым сообществом педагогов fgos-spb.ru	в течение учебного года	Руководители МО	Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения, дополнения и изменения в ходе
--	-------------------------	-----------------	---

			подготовки к внедрению ФГОС ООО
Разработка плана информирования общественности о введении Стандарта основного общего образования через официальный сайт школы, работу с общественностью	декабрь 2014 г.	Директор школы, ответственный за сайт	Размещение материалов на сайте школы, проведение родительских собраний
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение года	Зам. директора по ИТ Цыпнятов В.Б., зам. директора по УВР Нечаева М.А.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению Стандарта и результатах их введения в ОУ через школьный сайт	январь-июнь 2015 г.	Рабочая группа, отв. за сайт	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения Стандарта
Проведение родительского собрания будущих 5-классников	март 2015 г.	Зам. директора по УВР Нечаева М.А.	Знакомство родителей с требованиями Стандарта

6. Контрольно-диагностическая деятельность

Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО	по итогам каждой учебной четверти 2014-2015 учебного года	Зам. директора по УВР Нечаева М.А., председатели МО	Определение актуальной готовности ОУ к введению ФГОС ООО
Включение в план внутришкольного контроля вопросов, регламентирующих введение ФГОС ООО	декабрь 2014 г. – апрель 2015 г.	Зам. директора по УВР Нечаева М.А.	Система мероприятий, обеспечивающих внутришкольный контроль по реализации ФГОС ООО

7. Финансово-экономическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

Проведение родительского собрания будущих 5-классников	март 2015 г.	Зам. директора по УВР Нечаева М.А.	Знакомство родителей с требованиями Стандарта
Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих Стандарт	2014-2015 гг.	Директор школы	Внесение изменений
Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями Стандарта	январь – март 2015 г.	Директор школы	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями Стандарта	март – май 2015 г.	Директор школы	Создание современной образовательной среды школы